

# PROJET\_1\_BTS-SIO-SISR

9 mars 2025

## IIA

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

28 oct. 2024 - 24 déc. 2024

Avancée

0%

Tâches

11

Ressources

1

Tâches

2

| Nom                                                       | D<br>at<br>e<br>d<br>e<br>d<br>é<br>b<br>ut | Date de fin |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Mise place de Schéma Infra E6                             | 28<br>/1<br>0/<br>20<br>24                  | 28/10/2024  |
| Installation et configuration des serveur Linux           | 29<br>/1<br>0/<br>20<br>24                  | 11/11/2024  |
| Installation des serveurs Windows                         | 29<br>/1<br>0/<br>20<br>24                  | 11/11/2024  |
| Installer et configurer le PC Administration              | 29<br>/1<br>0/<br>20<br>24                  | 11/11/2024  |
| Installation et configuration des rôles et foctionnalités | 12<br>/1<br>1/<br>20<br>24                  | 02/12/2024  |
| Créer les objets (OU, groupes et les utilisateurs         | 03<br>/1<br>2/<br>20<br>24                  | 09/12/2024  |
| Jalon1                                                    | 10<br>/1<br>2/<br>20<br>24                  | 10/12/2024  |
| Finalisation et Validation de fonctionnement              | 03<br>/1<br>2/<br>20<br>24                  | 09/12/2024  |
| Mise en place des règles pare-feu                         | 03<br>/1<br>2/<br>20<br>24                  | 09/12/2024  |

Tâches

| Nom                                     | D<br>at<br>e<br>d<br>e<br>d<br>é<br>b<br>ut | Date de fin |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Redaction des documentations techniques | 10<br>/1<br>2/<br>20<br>24                  | 23/12/2024  |
| Tests et corrections                    | 10<br>/1<br>2/<br>20<br>24                  | 18/12/2024  |

Ressources

Nom

Rôle par défaut

KEITA Youssouf

Administrateur Sys et Réseaux

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

